

Dodatok č. 1

k

ZMLUVE O DIELO zo dňa 27.01.2022

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: CASSOVIA SPORT s.r.o.
Bašťová 3396/6, 040 01 Košice - Staré Mesto
Zastúpený: RNDr. Martin Madej, konateľ
IČO: 36 810 134
IČ DPH: SK2022431455

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: CENTAURY Plus s.r.o.
Sídlo: Spojová 3855/12 974 04 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Roman Bezemek
IČO: 44654073
IČ DPH: SK2022817643

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. Bratislava
Číslo účtu: SK54 1100 0000 0029 2587 9693

(ďalej ako „zhotoviteľ“ alebo „dodávateľ“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 27.01.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“). Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – vybudovanie troch tenisových HARD dvorcov, dodávka a prvá inštalácia nafukovacej haly za účelom ich prekrytia. Miesto inštalácie: Pozemok, vedený Okresným úradom Košice – katastrálny odbor na LV č.1050, nachádzajúci sa v okrese Košice III, v mestskej časti Košice – Košická Nová Ves v katastrálnom území Košická Nová Ves, ako parcela registra „C“ parcelné č. 752/6, spôsob využitia: pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, o výmere 1 636 m². Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy, je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania: podlimitná zákazka na dodanie stavebných prác, s uplatnením § 112 ods. 6 ZVO, bez použitia elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletnú a úplnú realizáciu stavby: „**Prestrešenie tenisových kurtov**“, Agátová ulica, Košice - mestská časť Košická Nová Ves.

**Článok III.
Predmet Dodatku**

Z dôvodu navýšenia cien materiálov, došlo ku 4% navýšeniu celkovej ceny za „Prestrešenie tenisových kurtov“, z 179,500 na 186,956.

REKAPITULÁCIA NOVÉHO ROZPOČTU

	Cena	Cena s DPH
Prestrešenie tenisových kurtov	186,956.00	224,347.20
Betónová platňa	38,038.00	45,645.60
HARD KURT - Trojvrstvový stierkový tenisový povrch	37,960.00	45,552.00
Nafukovacia Hala	110,958.00	133,149.60

**Článok IV.
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú nezmenené. Dodatok k tejto Zmluve nie je uzatvorený v rozpore s § 18 ZVO.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom prečítali a jeho obsah vzájomne odsúhlasili.
5. Tento Dodatok je prejavom slobodnej, voľnej a určitej vôle zmluvných strán, nie je uzavretý v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Košiciach, dňa: 26.09.2022
Objednávateľ

.....
RNDr. Martin Madej
Konateľ CASSOVIA SPORT s.r.o.

V B. Bystrici, dňa: 26.9.2022
Zhotoviteľ

CENTAURY Plus s.r.o.

Spojová 12
974 04 Banská Bystrica
IČO: 44-654-073
IČ DPH: SK2022817643

.....
Ing. Roman Bezemek
Konateľ CENTAURY Plus s.r.o.